

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลก้งแอน  
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอลำปาง จังหวัดสุรินทร์

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : การพัฒนาการก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเอียง บ้านครองธรรม หมู่ที่ ๑๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเอียง บ้านครองธรรม หมู่ที่ ๑๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลก้งแอนกำหนด	๔๙๙,๕๐๐	—————▶													✓			๔๙๙,๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอลำปาง จังหวัดสุรินทร์

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : การพัฒนาการก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)
				พ.ศ. ๒๕๖๗						พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๒	โครงการก่อสร้างฝัวจจรคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอยจุฑาบุตร จากถนนสายเมฆไปทางตะวันตก (ชุมชนปะอาว)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนฝัวจจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ ซอยจุฑาบุตร จากถนนสายเมฆไปทางตะวันตก (ชุมชนปะอาว) ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่บ่อพักหักแล้ว ประมาณ ๑๑๕.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลก้งแอนกำหนด	๔๔๔,๐๐๐														✓		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : การพัฒนาการก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๓	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคปุมชัย จากแยกถนนเฉลียวไวกู่ไปทางทิศใต้จรดสุดซอย ชุมชนหนองกั่วล หมู่ที่ ๑๖	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคปุมชัย จากแยกถนนเฉลียวไวกู่ไปทางทิศใต้จรดสุดซอย ชุมชนหนองกั่วล หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลก้งแอน กำหนด	๔๖๙,๐๐๐	←	→												✓			๔๖๙,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอลำปาง จังหวัดสุรินทร์

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : การพัฒนาการก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)					
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลียวไว (เลียบบคลองส่งน้ำ) ชุมชนโคกมะกะ หมู่ที่ ๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลียวไว (เลียบบคลองส่งน้ำ) ชุมชนโคกมะกะ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๗ ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลก้งแอนกำหนด	๗๐๐,๐๐๐																			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอลำปาง จังหวัดสุรินทร์

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : การพัฒนาการก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๕	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชนเทศบาลตำบลก้งแอน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชนเทศบาลตำบลก้งแอน ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร	๑๒,๔๕๐,๐๐๐															✓	๐
รวม	๕ โครงการ		๑๔,๕๖๒,๕๐๐																

แผนและความสำเร็จในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอลำปาง จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	๖,๓๔๙,๒๐๐	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	๓,๐๗๑,๓๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ ตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	๑,๐๔๑,๖๐๐	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	๕๔๒,๔๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

๑.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)
				พ.ศ. ๒๕๖๗						พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	๓๖,๐๐๐	←————→													✓		๑๘,๐๐๐
																	ดำเนินการเบิกจ่ายไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน		
รวม	๓ โครงการ		๗,๔๒๖,๘๐๐																



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)
				พ.ศ. ๒๕๖๗						พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอบราสาทปราสาท ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๗,๒๐๐				▶											✓	○
๒	โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอบราสาท ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับกิ่งกาชาดอำเภอบราสาทตามโครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอบราสาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐															✓	○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗						พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐																✓	๐
๔	โครงการเทศบาลของดีอำเภอบราสาทและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอบราสาท ตามโครงการเทศบาลของดีอำเภอบราสาทและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๘	๔๕,๐๐๐		→													✓		๔๕,๐๐๐
รวม	๔ โครงการ		๖๕,๐๐๐																	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑. เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ๒. เงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ดังนี้ ๒.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๒.๒ ค่าหนังสือเรียน ๒.๓ ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒.๔ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๒.๕ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๖๖๘,๔๐๐  ๓๔๕,๓๐๐												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓  ดำเนินการเบิกจ่ายทุกเดือน	✓  ✓	๓๓๔,๒๐๐  ๐



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)
				พ.ศ. ๒๕๖๗						พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนปราสาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนปราสาท สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑-ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ (โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)) จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๑๓๔,๐๐๐														✓		๑,๐๕๑,๖๐๐
๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษา สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ (โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)) จำนวน ๒๐๐ วัน	๗,๗๐๐,๐๐๐														✓		๓,๗๗๗,๔๐๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗						พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ออนไลน์ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๗ )	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดงาน ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเครื่องเสียง ค่าจ้างเวทีและรวม ถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน	๕๐,๐๐๐														✓			๔๗,๑๐๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกึ่งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)
				พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.				
๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลกึ่งแอน	๑. อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนปราสาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑-ป.๖ ของโรงเรียนปราสาท ๒๖๐ วัน  ๒. อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑-ป.๖ ของโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาการ ๒๖๐ วัน  ๓. อาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.เทศบาลตำบลกึ่งแอน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศพด.เทศบาลตำบลกึ่งแอน ๒๖๐ วัน	๔,๖๐๖,๑๘๔	●—————●												ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓ ดำเนินการเบิกจ่ายทุกเดือน		๔๖๕,๒๙๘.๙๙
																ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓ ดำเนินการเบิกจ่ายทุกเดือน		๑,๖๘๑,๘๔๗.๙๖
																ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓ ดำเนินการเบิกจ่ายทุกเดือน		๑๐๖,๔๕๒.๔๕
รวม	๕ โครงการ		๑๕,๕๐๓,๘๘๔																

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.
๑	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อเป็นค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ภายในเขตเทศบาล เพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน ๗๕๐ ตัว ๆ ละ ๖ บาทต่อปี	๔,๕๐๐														✓		๐
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สำหรับจ่ายเป็นค่า จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ไชริง์ เข็มฉีดยาและตลอดจน วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	๕๐,๐๐๐															✓	๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ในการป้องกันการเพาะพันธุ์ของยุงลาย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในการฉีดพ่น ค่าน้ำยาพ่นฝอยละออง ค่าทรายเคมีฟอสและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	๕๐,๐๐๐																✓	๐
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นการควบคุมสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	๒๐,๐๐๐																✓	๐



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.	
๕	อุดหนุนชุมชนปะอาว หมู่ที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชนปะอาว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชนปะอาว หมู่ที่ ๑ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนปะอาว ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐																✓	๐
๖	อุดหนุนชุมชนบุเจก หมู่ที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชนบุเจก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชนบุเจก หมู่ที่ ๒ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนบุเจก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐																✓	๐
๗	อุดหนุนชุมชนตะเม็งตรัย หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชนตะเม็งตรัย หมู่ที่ ๓ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนตะเม็งตรัย ๑. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนตะเม็งตรัย ๒. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	๑๐,๐๐๐																✓	๐
			๑๐,๐๐๐																	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแก้งแอน อำเภอลำลูกกา จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.
๘	อุดหนุนชุมชนอังกัญ หมู่ที่ ๕ โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชนอังกัญ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชนอังกัญ หมู่ที่ ๕ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนอังกัญ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐															✓	๐
๙	อุดหนุนชุมชนโคกมะกะ หมู่ที่ ๘ โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชนโคกมะกะ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชนโคกมะกะ หมู่ที่ ๘ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนโคกมะกะ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐															✓	๐
๑๐	อุดหนุนชุมชนหนองบัว หมู่ที่ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชนหนองบัว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชนหนองบัว หมู่ที่ ๑๖ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนหนองบัว ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐															✓	๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.	
๑๑	อุดหนุนชุมชนครองธรรม หมู่ที่ ๑๗ โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชนครองธรรม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชนครองธรรม หมู่ที่ ๑๗ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนครอง ธรรม ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐																✓	๐
รวม	๑๑ โครงการ		๓๐๔,๕๐๐																	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)
				พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านคุณภาพชีวิต เช่น ค่าอุปโภคบริโภคและค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่าที่จำเป็น เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	←—————→														✓	๐
รวม	๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐																

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่.	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
				พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น	๒๐,๐๐๐				●									✓			๑๘,๕๕๐
๒	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้งแอน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้งแอน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น	๒๐,๐๐๐															✓	๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่.	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)					
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.				
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น	๒๐,๐๐๐																			✓	๐
๔	โครงการศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น	๓๐๐,๐๐๐				←															✓	๒๗๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่.	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.	
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น	๒๐,๐๐๐																✓	๐
๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจาก อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจาก อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐																✓	๐
รวม	๖ โครงการ		๕๐,๐๐๐																	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๑	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตำบลก้งแอน (โอนลด ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๗)	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ในเขตเทศบาล ตำบลก้งแอน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้น	๒๐๐,๐๐๐			●												✓	๐
รวม	๑ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐																



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ : การสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน สังคมสงบสุข

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่.	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	เป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยด้านสาธารณสุข กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุขภัย หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	—————▶													✓	๐	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนสมมุติเหตุการณ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนสมมุติเหตุการณ์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น	๓๐,๐๐๐					▶										✓	๐
รวม	๒ โครงการ		๑๓๐,๐๐๐																

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๔.๑ กลยุทธ์ : การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ วารสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานของเทศบาลตำบลก้งแอน การจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปี การจัดทำนิตรรศการการเผยแพร่การ ดำเนินงานของเทศบาลตำบลก้งแอน การจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาล เป็นต้น	๕๐,๐๐๐			←	→												✓	○
๒	โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างและเครือ ข่ายประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น	๑๕,๐๐๐					←	→										✓	○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๔.๑ กลยุทธ์ : การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.
๓	โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลก้งแอน	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลก้งแอน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น	๑๐,๐๐๐						←								✓	๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกึ่งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๔.๑ กลยุทธ์ : การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)				
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.		
๔	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการ เป็นต้น	๕,๐๐๐																		๐
๕	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี แผ่นพับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาชำระภาษี	๒๐,๐๐๐																		๓,๖๐๐
๖	โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีระบบ GIS	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีระบบ GIS เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลแม่ข่ายในระบบ GIS ทั้งระบบให้เป็นปัจจุบัน	๗๐,๐๐๐																		๐



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

๕ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑	โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน เป็นต้น	๒๐,๐๐๐				●										✓			๑๘,๗๐๐
๒	โครงการประเพณีลอยกระทง (โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๗)	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างจัดทำสถานที่ ทำลอยกระทง ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าการแสดง เงินรางวัลการประกวดกระทง เงินรางวัลประกวดหนูน้อยนพมาศและรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน เป็นต้น	๕๐๐,๐๐๐		●												✓			๕๘๙,๘๑๓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

๕ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการประเพณีสงกรานต์	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าป้าย โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด โครงการ เงินรางวัลหรือของรางวัล ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวที ค่าเครื่องเสียงและรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นในการจัดงาน เป็นต้น	๓๐,๐๐๐							●								✓	○	
๔	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (โอนลด ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๗)	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าแต่งกาย ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุพชาติพร้อมตกแต่งริ้วขบวน ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการจัดงาน เป็นต้น	๔๐,๐๐๐																✓	○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

๕ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๕	โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมา เครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน เป็นต้น	๑๕,๐๐๐	●													✓			๑๕,๐๐๐
๖	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการของตำบลก้งแอน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการของตำบลก้งแอน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน เป็นต้น	๑๓๐,๐๐๐			●											✓			๑๖๐,๖๗๕



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๕ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.
๗	อุดหนุนโรงเรียนประสาทวิทยาการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนงบประมาณ สำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๗)	เป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนประสาทวิทยาการ ตามโครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ดังนี้ ๑. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ๒. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐													✓		○ ๑๐,๐๐๐
๘	อุดหนุนโรงเรียนปราสาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนงบประมาณ สำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๗)	เป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนปราสาท ตามโครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ดังนี้ ๑. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ๒. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐													✓		○ ๑๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

๕ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๙	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนงบประมาณ สำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๗)	เป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ตามโครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ดังนี้ ๑. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ๒. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐															✓	○ ๑๐,๐๐๐
๑๐	อุดหนุนชุมชนครองธรรม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนงบประมาณ สำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๗)	เป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนครองธรรม ตามโครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ดังนี้ ๑. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ๒. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐															✓	○ ๑๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

- ๕ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕.๑ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน  
(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.
๑๑	อุดหนุนชุมชนโคกมะกะ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนงบประมาณ สำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๗)	เป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนโคกมะกะ ตามโครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ดังนี้ ๑. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ๒. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐													☞		✓	○ ๑๐,๐๐๐
๑๒	อุดหนุนชุมชนทะเม็งตริย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนงบประมาณ สำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๗)	เป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนทะเม็งตริย ตามโครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ดังนี้ ๑. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ๒. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐													☞		✓	○ ๑๐,๐๐๐

**แผนและ ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์**

๕ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)				
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.		
๑๓	อุดหนุนชุมชนบุญแจก เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนงบประมาณ สำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๗)	เป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนบุญแจก ตามโครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ดังนี้ ๑. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ๒. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐																✓	○	๑๐,๐๐๐
๑๔	อุดหนุนชุมชนปะฮาว เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนงบประมาณ สำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๗)	เป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนปะฮาว ตามโครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ดังนี้ ๑. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ๒. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐																✓	○	๑๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๕ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑๕	อุดหนุนชุมชนหนองก้อวล เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนงบประมาณ สำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๗)	เป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนหนองก้อวล ตามโครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ดังนี้ ๑. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ๒. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐															✓	○	๑๐,๐๐๐
๑๖	อุดหนุนชุมชนอังกัญ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนงบประมาณ สำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๗)	เป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนอังกัญ ตามโครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ดังนี้ ๑. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ๒. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐															✓	○	๑๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๕ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑๗	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานจังหวัดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐						←→										✓	๐
รวม	๑๗ โครงการ		๙๕๕,๐๐๐																	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

๖ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่.	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ/โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ/โครงการ รักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	๑๕,๐๐๐										←				✓	○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๖ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนชนบุงเจก หมู่ที่ ๒	เป็นค่าใช้จ่ายใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนบุงเจก หมู่ที่ ๒ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมาคมคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงาน เป็นต้น	๑๐,๐๐๐				←	→							✓			๘,๐๐๐
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนชนทะเลเม็งตริย หมู่ที่ ๓	เป็นค่าใช้จ่ายใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนทะเลเม็งตริย หมู่ที่ ๓ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมาคมคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงาน เป็นต้น	๑๐,๐๐๐				←	→							✓			๘,๐๐๐



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๖ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนชนอังกัญ หมู่ที่ ๕	เป็นค่าใช้จ่ายใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนอังกัญ หมู่ที่ ๕ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมาคมคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงาน เป็นต้น	๑๐,๐๐๐				●	●	●	●						✓			๘,๐๐๐
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนโคกมะกะ หมู่ที่ ๘	เป็นค่าใช้จ่ายใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนโคกมะกะ หมู่ที่ ๘ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมาคมคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงาน เป็นต้น	๑๐,๐๐๐				●	●	●	●						✓			๘,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๖ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)
				พ.ศ. ๒๕๖๗						พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๖	โครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย	เป็นค่าใช้จ่ายใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าต้นไม้ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงาน เป็นต้น	๑๐,๐๐๐		●	●												✓	๐
รวม	๖ โครงการ		๖๕,๐๐๐																

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน

๗.๑ กลยุทธ์ : การบริหารจัดการตลาดสดให้เป็นตลาดที่น่าจับจ่าย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการอาหารปลอดภัย	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารปลอดภัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม เป็นต้น	๒๐,๐๐๐				←	→											✓	๐
รวม	๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐																	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

(กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : การพัฒนาการก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเอี้ยว ชุมชนหนองบัว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๖ ต.ก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเอี้ยว ชุมชนหนองบัว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๖ ต.ก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร แบบไม่มีชั้นรองพื้นทาง แบบไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้าง ตามแบบ ท.๑-๐๑ ของกรมการปกครอง พร้อมวางท่อระบาย น้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบล ก้งแอน	๑๒๖,๐๐๐	█												✓			๑๒๖,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญสว่าง ชุมชนครองธรรม หมู่ที่ ๑๗ ต.ก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญสว่าง ชุมชนครองธรรม หมู่ที่ ๑๗ ต.ก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๐๐ ตารางเมตร แบบ ไม่มีชั้นรองพื้นทาง แบบไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ ท.๑-๐๑ ของกรมการปกครอง และวางท่อระบาย น้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ทุก ๑๕ เมตร	๖๐,๐๐๐	█												✓			๖๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

(กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : การพัฒนาการก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางแบบ Para AsPhaltic concrete ถนนสุขาภิบาล ๑๔ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ - ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางแบบ Para AsPhaltic concrete ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๓,๖๐๘,๐๐๐	●													✓			๓,๖๐๘,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
(กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : การพัฒนาการก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคงแก่ง ถนนเขตสิริ บ้านครองธรรม หมู่ที่ ๑๗ ต.ก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคงแก่ง ถนนเขตสิริ บ้านครองธรรม หมู่ที่ ๑๗ ต.ก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๖.๐๐ ตารางเมตร (ห้กบ่อพักออก) ไม่มีชั้นรองพื้นทาง แบบไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ ท.๑๐๑ ของกรมการ ปกครอง และวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ทุก ๑๕ เมตร	๘๕๑,๐๐๐				—————→										✓	○
รวม	๔ โครงการ		๘,๖๔๕,๐๐๐															

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ : การสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน สังคมสงบสุข

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๑	โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบระบบโซล่าเซลล์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาดติดตั้ง จำนวน ๒๐ ต้น ๆ ละ ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร - มีแผงโซล่าเซลล์มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ วัตต์ - มีหลอดแอลอีดีไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ดวง - มีแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒ x ๑๒ ah - มีเสาเหล็กสูงไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร (เกณฑ์ราคาตามท้องตลาด)	๒๗๘,๐๐๐	→												✓			๒๗๗,๘๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ : การสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน สังคมสงบสุข

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
				พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๒	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาล (งบประมาณปี ๒๕๖๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในเขต เทศบาล คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นไปตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	●													✓			๖๒๙,๐๐๐
รวม	๒ โครงการ		๑,๒๗๘,๐๐๐																	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : การพัฒนาการก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยปิยะไพร ชุมชนครองธรรม หมู่ที่ ๑๗  ใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๙.๐๐ ตารางเมตร แบบไม่มี ชั้นรองพื้นทาง แบบไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ ท.๑ - ๐๑ ของกรมการปกครอง	๑๒๐,๐๐๐															✓		๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งทิศตะวันออก หนองโคกมะกะ ชุมชนโคกมะกะ หมู่ที่ ๘  ใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๐๐ ตารางเมตร แบบมีชั้น รองพื้นทาง แบบมีไหล่ทางก่อสร้างตามแบบ ท.๑ - ๐๑ ของกรมการปกครอง	๖๓๔,๐๐๐															✓		๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์**

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : การพัฒนาการก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเงินทดทุน ๑ ชุมชนอังกัญ หมู่ที่ ๕  ใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ตารางเมตร แบบไม่มี ชั้นรองพื้นทาง แบบไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ ท.๑ - ๐๑ ของกรมการปกครอง	๘๒,๐๐๐															๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยตาป้องกัน ชุมชนบุเจก หมู่ที่ ๒  ใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร แบบมีชั้นรอง พื้นทาง แบบมีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ ท.๑ - ๐๑ ของกรมการ ปกครอง	๑๗๔,๐๐๐												๐			๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : การพัฒนาการก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ก.ย.	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยยายเพลิน ชุมชนโคกมะกะ หมู่ที่ ๘  ใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙.๐๐ ตารางเมตร แบบไม่มี ชั้นรองพื้นทาง แบบไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ ท.๑ - ๐๑ ของกรมการปกครอง	๒๕,๐๐๐			←	→												๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยยายลิน ชุมชนทะเลเม็งตริย หมู่ที่ ๓  ใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพัก แล้ว) แบบไม่มีชั้นรองพื้นทาง แบบไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ ท.๑ - ๐๑ ของกรมการปกครอง	๓๖,๐๐๐			←	→												๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : การพัฒนาการก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.					ส.ค.
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำราญ ชุมชนอังกัญ หมู่ที่ ๕  ใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพัก แล้ว) แบบไม่มีชั้นรองพื้นทาง แบบไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ ท.๑ - ๐๑ ของกรมการปกครอง	๘๒,๐๐๐			←	→											๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแย้มนาม ชุมชนบุเจก หมู่ที่ ๒  ใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ก่อหนี้ผูกพัน วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๐๐ ตารางเมตร แบบไม่มีชั้นรอง พื้นทาง แบบไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ ท.๑ - ๐๑ ของกรมการ ปกครอง	๑๓๔,๐๐๐	←	→								✓				๑๓๔,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : การพัฒนาการก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)
				พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาป็น ชุมชนครองธรรม หมู่ที่ ๑๗  ใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ก่อหนี้ผูกพัน วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพัก แล้ว) แบบไม่มีชั้นรองพื้นทาง แบบไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ ท.๑ - ๐๑ ของกรมการปกครอง	๒๓๔,๐๐๐												✓			๒๓๔,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายเพ็ลือน ชุมชนอังกัญ หมู่ที่ ๕  ใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ก่อหนี้ผูกพัน วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตารางเมตร แบบมีชั้นรอง พื้นทาง แบบมีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบ ท.๑ - ๐๑ ของกรมการ ปกครอง	๒๑๙,๐๐๐												✓			๒๑๙,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : การพัฒนาการก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเมฆ หมู่ที่ ๑	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ - ๖.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๗ ตารางเมตร	๙๑๐,๐๐๐	█												✓			๘๘๘,๐๐๐
	ใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗																		
๑๒	โครงการก่อสร้างแผงจำหน่ายสินค้าอาคารตลาดสด ค.ส.ล. ๒ ชั้น (แห่งใหม่)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแผงจำหน่ายสินค้าอาคารตลาดสด ค.ส.ล. ๒ ชั้น ยาว ๔.๑๖ เมตร ลึก ๐.๙๐ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร ตามแบบแปล	๑,๖๗๐,๐๐๐	█												✓			๑,๓๓๒,๐๐๐
	ใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ก่อหนี้ผูกพัน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗																		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : การพัฒนาการก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)				
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.		
๑๓	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรฝั่งทิศตะวันตกของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ที่ สร. ๘ ช่วงที่ ๒	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างขยายผิวจราจรฝั่งทิศตะวันตกขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๓๖๘.๐๐ ตารางเมตร	๑๗๕,๐๐๐															✓			๑๗๑,๔๐๐
	ใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ก่อหนี้ผูกพัน วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗																				
รวม	๑๓ โครงการ		๔,๔๙๕,๐๐๐																		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๒. กลยุทธ์ : การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			
				พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.		
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย  ใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	เพื่อใช้ในการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กอง มาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖)	๒,๒๓๔,๐๐๐																	✓	๐
รวม	๑ โครงการ		๒,๒๓๔,๐๐๐																		